



Fondazione  
ARENA DI VERONA\*

---

Il Sovrintendente


## **DETERMINAZIONE n° 81 del 20/05/2020**

**OGGETTO: risoluzione consensuale del contratto d'appalto avente ad oggetto il montaggio e il successivo smontaggio, comprensivo di nolo per l'intera stagione, delle strutture di palcoscenico ed annessi dell'Anfiteatro Arena di Verona per gli anni 2018-2019-2020 (CIG 7366219c35)**

### **IL SOVRINTENDENTE**

#### **premesse**

- che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, vedi determinazione del 29/01/2018, è stato aggiudicato all'operatore economico Italstage SrL l'appalto per il servizio in oggetto;
- che il servizio è stato aggiudicato per l'importo di € 635.100,00 oltre ad € 20.000,00 per oneri per la sicurezza;
- che il servizio è in corso di esecuzione, a far data dal 15/03/2018;
- che relativamente alla stagione lirica 2020 l'appaltatore ha iniziato l'allestimento delle strutture di palcoscenico ed annessi dell'Anfiteatro Arena di Verona in data 02/03/2020, giusta verbale sottoscritto il 02/03/2020;
- che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata in data 31 gennaio 2020 l'emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale ed in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contrasto e contenimento del contagio ed alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che il D.P.C.M. 22 marzo 2020, adottato ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 6/2020, ha introdotto nuove misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo in particolare la sospensione temporanea delle attività produttive fino al 3 aprile 2020, poi successivamente prorogata fino al 17 maggio 2020;
- che a fronte dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica e del quadro normativo in materia, tenuto conto in particolare che l'attività consistente nell'allestimento delle strutture funzionali al Festival Areniano non rientrava tra quelle che potevano proseguire, in data



Fondazione  
ARENA DI VERONA\*

---

Il Sovrintendente

13/03/2020 l'appaltatore d'intesa con la Stazione appaltante ha immediatamente interrotto tali attività;

- che alla data del 13/03/2020 in cui è intervenuta la sospensione dell'appalto risultano regolarmente eseguiti, come da riferimenti della Direzione dei Lavori con verbale del 13/03/2020, le forniture e gli allestimenti delle strutture di palcoscenico ed annessi nella misura del 60 % pari all'importo di € 65.509,20 determinato proporzionalmente rispetto all'importo di €131.018,40 contrattualmente riferibile al completo allestimento delle strutture;

- che il perdurare della situazione sanitaria nazionale emergenziale a causa della pandemia Covid-19 impedisce a tutt'oggi la programmazione, preparazione e svolgimento dell'attività artistica e tecnica di Fondazione Arena di Verona;


- che conseguentemente il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena di Verona, per le suddette ragioni di necessità derivanti dalle limitazioni conseguenti alle restrizioni ed ordini dell'Autorità mirate al contrasto e contenimento del virus Covid-19, con riferimento alla specifica attività di Fondazione Arena di Verona e per la causa naturale di forza maggiore data dall'emergenza "pandemia Covid-19", con delibera n. 08 del 05/05/2020, ha disposto di cancellare la stagione del Festival Areniano 2020 e di ri-calendarizzare, le produzioni previste nella stagione cancellata nell'ambito dell'Arena Opera Festival 2021;

- che per quanto sopra le prestazioni in argomento risultano non proseguibili per circostanze oggettivamente non addebitabili ad alcuna delle parti, trattandosi a tutti gli effetti di circostanze ostative a dare esecuzione alle attività cui l'oggetto dell'appalto è strettamente funzionale ed alla cui modificazione non è possibile addivenire senza incidere in maniera sostanziale sulle prestazioni dallo stesso appalto previste;

- che risulta al contrario indispensabile ed urgente dar corso al completo smontaggio anche delle strutture ad oggi parzialmente approntate entro e non oltre la data del 27 maggio 2020 in ragione delle esigenze di immediata disponibilità dell'Anfiteatro Arena di Verona manifestate dal Comune di Verona per altra attività;

- che si rende pertanto necessario procedere alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta e forza maggiore dal contratto di cui all'appalto in oggetto stipulato anche per la realizzazione dell'Arena Opera Festival 2020;

- che per l'attività di smontaggio della parziale struttura del palcoscenico a tutt'oggi allestita dall'appaltatore è stato quantificato dalla direzione tecnica di Fondazione Arena, come da relazione del 19/05/2020, un costo pari ad € 65.509,20 determinato proporzionalmente rispetto all'importo di € 109.183,33 contrattualmente riferibile al completo disallestimento delle strutture;



Fondazione  
ARENA DI VERONA'

Il Sovrintendente

**visti**

il comma 1 lett. e) ed il comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inoltre l'art. 108 comma 1 lett. a) dello stesso D.Lgs.;

per i motivi esposti in premessa

### **DETERMINA**

**DI RISOLVERE** anticipatamente il servizio relativo al montaggio e successivo smontaggio, comprensivo di nolo per l'intera stagione, delle strutture di palcoscenico ed annessi dell'Anfiteatro Arena di Verona per gli anni 2018-2019-2020 (CIG 7366219c35).

**DI DARE ATTO** che la risoluzione del suddetto contratto avviene consensualmente fra la Fondazione Arena di Verona e la Italstage SrL con sede in Napoli, Via D. De Roberto, 44, alle seguenti condizioni:

- 1)** Italstage SrL provvede entro il termine perentorio del 27/05/2020 al completo smontaggio ed allontanamento della porzione delle strutture di palcoscenico ed annessi attualmente allestiti nell'Anfiteatro Arena di Verona, con organizzazione delle prestazioni e dei mezzi necessari totalmente a proprio carico, con smantellamento del cantiere e completo sgombero delle aree;
- 2)** Fondazione Arena di Verona corrisponde a Italstage SrL entro 45 giorni dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione delle operazioni di smontaggio del palcoscenico e completo smantellamento del cantiere e sgombero delle aree, l'importo complessivo di € 131.018,40 (Euro centotrentunmiladiciotto/40) al netto dell'Iva, così suddiviso:
  - € 65.509,20 (Euro sessantacinquemilacinquecentonove/20) per il servizio di montaggio della porzione di struttura di palcoscenico ed annessi ad oggi allestita in funzione della stagione lirica areniana 2020, compresi oneri di sicurezza;
  - € 65.509,20 (Euro sessantacinquemilacinquecentonove/20) per il servizio di smontaggio della porzione di struttura di palcoscenico ed annessi ad oggi allestita in funzione della stagione lirica areniana 2020, compresi oneri della sicurezza;
- 3)** Con la sottoscrizione del presente provvedimento e la corretta esecuzione di quanto in esso previsto entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente null'altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa all'appalto di che trattasi ed alle relative prestazioni, svolte e non svolte. Le parti si danno conseguentemente atto che non residuano a carico di ognuna di esse oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali.

**DI INCARICARE** il RUP ing. Michele Olcese ed il Direttore dei Lavori Geom. Matteo Salvetti di tutti gli adempimenti connessi alla risoluzione contrattuale di che trattasi, come definiti in particolare dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

**DI SOTTOPORRE** il presente atto, in ogni sua pagina, alla firma dell'impresa Italstage SrL e per essa del suo rappresentante legale, in segno di incondizionata accettazione; copia



Fondazione  
ARENA DI VERONA'

---

Il Sovrintendente

della presente determinazione sarà inviata anche mediante posta elettronica certificata alla suddetta impresa, la quale provvederà alla restituzione a questo Ente mediante posta elettronica certificata e debitamente sottoscritta mediante firma digitale;

**DI DISPORRE** che vengano assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione ed all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016.

Verona, 22/05/2020



Per Accettazione  
Italstage Srl  
Amministratore Delegato  
Dr. Andrea Grosso



IL SOVRINTENDENTE  
Dott.ssa Cecilia Gasdia